



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8-9 классов для достижения метарезультатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»

Утверждено:

Заместитель Главы города
по социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам
образования города Челябинска

_____ / С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Директор МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»
Владелец процесса: Яковлева Галина Валентиновна, директор МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»
Периметр процесса: МБОУ «СОШ №70 г. Челябинска»
Границы процесса: от начала обучения в 8 классе до выпуска из основной школы
Руководитель проекта: заместитель директора по УВР Никитина Елена Павловна
Команда проекта:
 -Чарикова Раиса Раисовна, учитель физики;
 -Мухаррамова Наталия Валерьевна, учитель математики;
 -Хайрова Юлия Раисовна, учитель русского языка и литературы;
 -Клишина Ольга Николаевна, учитель биологии;
 -Лапананова Маргарита Андреевна, учитель истории

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «О реализации ФГОС» (редакция от 28.12.2014 №1645) об объемах проектной деятельности для обучающихся.
Последствия: Низкий уровень достижения метарезультатов ФГОС ООО. Неготовность выпускников к использованию Leap-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Низкий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.
Причина возникновения:
 - отсутствие стандарта процесса достижения метарезультатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом

Ценность для заказчика:

- высокий уровень достижения метарезультатов ФГОС ООО;
 - готовность выпускников к использованию Leap-технологий для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности;
 - высокий уровень вовлеченности обучающихся в проектную деятельность с применением бережливых технологий.

3. Плановый эффект

| Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий | 0 % | 30% |
| Стандарт процесса достижения метарезультатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом | отсутствие | наличие |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.06.2024
2. Обучение участников проекта – июнь 2024
Производственный анализ № 1 – 14.06.2024-28.06.2024
3. Внедрение улучшений – 02.09.2024 – 24.10.2024
4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 25.10.2024
Производственный анализ № 2 – 25.10.2024
5. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 05.11.2024

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / Е.В. Петрова